填報日期:103/07/23 填報單位: 教務處

102-1-1/2	心里女百戒/夺术压助/71日衣			填報日期.103/0//23 填報事位. 教務處	
列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1 各學	院課程整合	教務處(各教學單位、電 算中心)	102/08/07	103/01/31	
1.1	修改教務系統100-102學年度入學之研究所延修生學分費計費程式	教務處、電算中心		102/09/25	1.100-102學年度人學之研究生第5學期起之學分費收費與否及收費金額,將視其是否修滿畢業學分(教程、下修、英檢等除外),此部分已由課務組先擬訂計費邏輯說明。 2.電算中心依上開邏輯於8月初修改研究生學分費計費程式,因102-1學期學生預選資料筆數較少, 尚無法全面檢測,將於加退選第一週再進行完整檢測。
1.2	研擬研究所(系所及學位學程)實施MA /MFA之修業年限及最低應修學分數的 配套措施	教務處		102/10/31	1.編製各系所畢業總學分數、專業必修學分數、授課時數暨實際開課時數等統計分析表,以進行本學年度系所課程整合事宜。 2.於102/09/24與各系所主管召開課程整合協調會,後續將配合會議結果進行整合事宜。
1.3	至各學院進行系所及學位學程課程整合 雙向溝通	教務處		102/12/31	1.依102/09/24課程整合協調會之共識,為使課程整合更周延更完備,各單位可能需要較長規劃時間,惟若能於今年年底完成者,將有助於其系所自我評鑑工作;如需副校長及教務長至各系所進行更深入之交流,請各系所隨時提出需求,教務處將盡快安排相關會議。 2.各系所迄今尚未向教務處提出需求進行課程整合之交流。
1.4	各院系所召開院級、系級課程委員會, 修訂103學年度人學學生適用之學分科 目表	各學院及系所		103/04/30	1.藝教所及藝教碩士在職專班已完成修訂及增訂103學年度學分科目表,業經102/12/10本學期第2次校課程委員會審議通過,將續提本學期第2次教務會議審議。 2.其餘各系所預計於103/04/30前完成103學年度學分科目表之修訂,續提校課程委員會暨教務會議審議。 3.已於102/12/31及103/01/03分六場次與各學院院長進行課程整合討論會,藉以了解學院內各系所課程整合方向與進度,並擬妥討論之備忘錄於103/01/14向校長進行簡報。 4.依前次課程整合會議,已請各系所就標竿系所資料進行彙整,以助於參考其相關人才培育目標及各項卓越指標進行課程整合之作業。 5.於103/01/28函發各學院請於院務會議安排簡報,其內容為標竿系所資料之呈現與課程整合之進度,校長暨相關同仁將一同前往瞭解與意見交流。各學院正積極安排中,目前確定舞蹈學院簡報日程為103/04/10、美術學院103/04/23、音樂學院103/04/28、戲劇學院103/04/28、影新學院103/04/22、文資學院103/04/28。 6.各院系所已依規定召開院級、系級課程委員會,修訂103學年度入學學生適用之學分科目表,並經各院級課程委員會審議通過;另各學院之課程整合簡報皆已於4月底前辦理完成。

1.5 召開校級課程委員會,審議各系所(教 學單位)學分科目表修訂案	教務處	103/05/31	1.於103/5/13分別召開102-2學期第2次校課程委員會、第2次教務會議,審議通過音樂學系、音樂學
1.6 各系所學分科目表修訂案提送教務會議審議	教務處	103/05/31	1.於105/15/7月日開102-22-對第2次改課任委員會、第2次教務會議,審議超過自未享款、自未享 系碩士班、戲劇學系、戲劇學系碩士班、劇場藝術創作研究所、舞蹈學系七年一貫制、舞蹈研究 所碩士班、舞蹈研究所博士班、電影創作學系、電影創作學系碩士班、藝術行政與管理研究所、 建築與文化資產研究所、文創產業國際藝術碩士學位學程之學分科目表修訂案。 2.另前揭會議決議美術學系、新媒體藝術學系及碩士班、博物館研究所及文化資產與藝術創新博 士班之學分科目表修正,需經系所院相關會議討論後送教務處追認。已將修正後之版本先送至教 務處備查,待系所院相關會議審議後送教務處追認。

填報日期: 103/07/23 填報單位: 學務處

101 1 1/2	医主女目成(号术)压助/71日代				A N □ A 103/01/25 A N 平 □ · 子 切 №
列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A2 學生學 強化	學習預警機制之落實與學習輔導_落實及 尊師輔導功能	學務處、教務處	102/08/07	102/12/06	
2.5	102學年度第二學期期初成效追蹤	學務處、教務處、 電算中心		103/03/21	102-2期初預警,已完成通報,截至103/4/15,有17人次,輔導中3人次,已輔導11人次。
2.6	102學年度第二學期期中成效追蹤	學務處、教務處、 電算中心		103/04/25	1.102-2曠缺預警,截至103/6/20,有196人次,輔導中6人次,已輔導156人次。 2.102-2學期期中預警,截至103/6/20,有344人次,輔導中22人次,已輔導270人次。
2.7	學習預警機制改善	學務處、教務處、 電算中心			針對學習預警系統通知對象及方式如下: 導師Email、導師簡訊、監護人Email、監護人簡訊、緊急連絡人簡訊、學生學校Email、學生校外 Email、學生簡訊、系所助教Email、系所主管Email、課指組。
A3 導師領調整_	制度(含外籍生、陸生)之檢討與規劃、 檢討規劃符合各學院需求之導師制度	學務處、各學院、 會計室	102/08/07	103/01/17	
3.1	調查各學院對導師制度之需求情形	學務處		102/10/31	1.於102學年度第1學期導師輔導知能研習前,調查各學院對導師制度之需求情形,並於研習座談中交流相關意見。 2.此學期實施之導師問卷調查,因應預警系統上線,主要針對預警機制詢問。 其中問卷導師制度需求問題,顯示導師輔導大學部學生是有所助益的;而研究生較自主獨立,則較無導師輔導之需求。 3.102/11/28已轉寄本校導師制實施辦法予各班導師及助理導師email信箱,詢問並彙整修正意見,並提醒共同落實輔導作業。 4.調查各系所102-2導師名單。
3.2	召開導師會議及規劃議程	學務處		102/11/04	1.出席對象:102級導師。 2.議程内容:傳染病防治宣導、學習預警及操行登錄系統操作說明、共同學科業務宣導、教學與 學習資源中心:學生特殊經驗訪談。
3.3	102學年度第2學期導師會議	學務處		103/04/14	1.舉辦102-2學期導師會議,時間: 103/04/14(一)10:30-12:30, 地點:教學大樓C402教室。 2.導師會議出席者有57人,有效問卷回收為34份。對於增進導師輔導知能之滿意度調查,非常滿意為11人,很滿意為18人。 3.針對學習預警及輔導系統,已協請電算中心調整系統功能,以利導師回溯學生過往輔導紀錄。
3.4					

填報日期: 103/07/23 填報單位: 研發處

102字千反	起里安曾藏/导条推動外官衣	1			填報口朔: 103/0//23 填報单位: 竹殼處
列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1 系所	自辦外部評鑑作業	研發處、各系所	102/08/07	104/01/31	<u> </u>
	外部檢核階段				
1.2.1	遴聘自評委員	研發處、人事室、各受 評單位		103/03/10	1.博館所於103/01/09召開自評執行委員會,確認7位外評委員建議名單,及初步確認103自評時間訂於103年5月第2週進行2天。藝管所於103/01/14召開自評執行委員會確認自評委員名單及自評實地訪評日期。 2.本校系所評鑑自評指導委員會於103/02/21召開會議審議各受評單位自評委員名單。研發處已於當日將委員審查意見轉知各系所斟酌調整擬聘委員名單。截至103/04/17美術學院、音樂系所、建文所、博館所、藝教所、共同科、傳音系、舞蹈系所、新媒系、動畫系、藝管所、電影系、戲劇系所、劇設系已將確定邀請委員名單提送研發處。 3.研發處已於103/03/25、103/04/07、103/04/18及103/04/22將系所確定遴聘之委員名單簽陳校長核示,並已移請人事室辦理發聘事宜。
1.2.2	各受評單位辦理自評委員實地訪評	各受評單位		103/05/27	音樂系所訂於103/05/15-16辦理實地訪評,傳音系訂於103/05/08-09辦理實地訪評,美術學院訂於103/05/01-02辦理實地訪評,戲劇系所訂於103/05/05-06辦理實地訪評,劇設系訂於103/05/26-27辦理實地訪評,舞蹈學院訂於103/05/15-16辦理實地訪評,電影系訂於103/05/06-07辦理實地訪評,新媒系訂於103/05/15-16辦理實地訪評,動畫系訂於103/05/08-09辦理實地訪評,藝管所訂於103/05/07-08辦理實地訪評,建文所訂於103/05/12-13辦理實地訪評,博館所訂於103/05/15-16辦理實地訪評,藝教所訂於103/05/05-06辦理實地訪評,文創產學程訂於103/05/13-14辦理實地訪評,共同科訂於103/05/13-14辦理實地訪評。各系所均已依既定時程完成實地訪評作業。
1.2.3	自評指導委員會召開會議,審議系所評 鑑結果	自評指導委員會		103/06/10	本校評鑑統籌小組於103/05/28召開會議針對系所評鑑結果進行初審;本校103年系所自我評鑑評鑑結果已於103/06/10提送自我評鑑指導委員會審議通過,並已函知各受評單位。
1.2.4	各學院評鑑結果自我改善座談會	各學院、研發處		103/06/25	戲劇學院與通識教育委員會座談會已於103/06/09辦理;音樂學院座談會已於103/06/16辦理;電影與新媒體學院座談會已於103/06/17辦理;舞蹈學院座談會已於103/06/20辦理;文化資源學院座談會已於103/06/23辦理;美術學院座談會於103/06/25辦理;文創產業國際藝術碩士學位學程座談會已於103/06/18辦理。
1.3	申復階段				
1.3.1	受評單位提出申復申請	各受評單位		103/06/20	截至103/06/20止,無系所提出評鑑結果申復申請案。
1.3.2	自評指導委員會召開申復評議會議	自評指導委員會		103/07/20	因無系所提出評鑑結果申復申請,故未召開申復評議會議。
1.3.3	本校系所自辦外部評鑑結果相關資料函 報評鑑中心審查認定	研發處		103/08/10	
1.4	自我改善與永續發展階段				
-			•		

各受評單位針對評鑑結果進行自我改善 1.4.1 作業,撰寫自我改善執行成果報告後, 提送自評指導委員會審查	各受評單位	103/12/10	
1.4.2 自評指導委員會召開會議,審議系所自 我改善執行情形	自評指導委員會	103/12/31	
1.4.3 本校系所自辦外部評鑑結果自我改善作業情形相關資料函報教育部審查認定	研發處	104/01/31	

填報日期: 103/07/23 填報單位:總務處

1024 10	<u>地里女曾</u> 硪/等条桩助为官农	구 살살症 ()*		소료 → [, , , ,	與和日別·103/0/1/23 與和事世·総務應
列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A1 戲劇	 舞蹈大樓新建計畫	總務處(研發處)	102/08/07	NA D AND	/大幅:以自加加风险类对压
1.3	暨有設備搬遷及入駐使用			102/09/13	
1.3.1	戲劇學系(含學院)搬遷			102/09/13	16間教室研究室尚無OA傢俱之購置費用,若該教師研究室無法使用,則尚無搬遷問題。
1.4	公共藝術設置	研發處			
1.4.1	設置計畫送審			103/08/20	1.邱藝術家之作品依本校委員意見修正中,經治研發處表示,藝術家預定102年11月完成設計稿,研發處預計102年12月初完成公共藝術設置計畫,提報主管機關審議。 2.藝術家已於102/11/20送交設計稿,經本校初步提供意見,藝術家又於102/12/06完成修正再送本校審議。 4.修正後之設計內容已由研發處召開公共藝術審議委員會進行審議,並於102/12/17依程序簽陳,奉核後由研發處分送總務處辦理議約及市府文化局進行審議。 5.本案已於102/12/25與兩位藝術家完成議價作業,並於103/01/24送台北市政府文化局審議, 103/02/18經台北市政府文化局審定。 6.已函請兩位藝術家依契約於103/02/18起180日曆天內完工。 7.兩位藝術家依契約已於103年5月中旬完成第1期款之請領作業。
-	鑑價簽約				
	創作安裝				
	驗收付款				
1.5	驗收付款				
1.5.3	正驗			103/03/31	1.102/11/29及102/12/06辦理建築物設施教育訓練。 2.廠商已提送竣工文件,102/12/09辦理正驗,因本案為巨額採購,已依採購法函報教育部派員監驗。 3.已於102/12/09起會同各系所代表辦理正驗,驗收紀錄彙整中。 4.已於102/12/26商請本校電算中心協助辦理網路及門禁之驗收。 5.已於103/01/27會同承商及監造單位召開驗收缺失及介面檢討會議。 6.已於103/02/17會同承商及監造單位辦理複驗。 7.部分減帳項目依主計室意見辦理變更設計,相關文件已於103/04/07寄送承商確認及用印,廠商並於103/04/30寄回,已於103/05/12完成變更作業原則同意驗收。 8. 廠商針對使用執照取得涉及逾期乙事,已向工程會提出履約爭議調解,本處已製作意見陳述書經律師指導後於103/07/21函送工程會並副知廠商。

填報日期:103/07/23 填報單位:國際交流中心

102-1-12	20 主义自成 守术压奶/16 代		- 共和立の1.105/07/125 - 共和中国: 西州大州 1-10			
列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程	
A1 102年	F度國際化訪視作業 - 1	國際交流中心	102/08/07			
1.3.2	國際學生生源開發	國際交流中心	102/10/23	103/01/31	1.尋求國外相關學校,寄送招生資料及提供招生說明,如:馬來西亞南方大學學院、新紀元學院、韓江學院、達爾尚設計學院等大專院校。 2.2013年英文版招生宣傳文宣印製完成,已於102/12/23完成寄送我國駐外使館、駐外辦事處、國外藝術院校、國內大學華語文教學中心等單位。 3.7月5日至7月12日至馬來西亞吉隆坡及檳城參加台灣高等教育展,以開發國際學生生源。	